

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ Г. КРАСНОДАР

«Детский сад комбинированного вида №137»

ПРИКАЗ

от 23.01.2023г.

№ 27

**О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа Департамента образования администрации муниципального образования г. Краснодар от 20.01.2023г № 51

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования в следующем составе:

Руководитель рабочей группы	старший воспитатель Чуприна Ю.Р.
Члены рабочей группы	Старший воспитатель Титова И.Н. Старший воспитатель Логвиненко О.Д., учитель-логопед Поклад И.Л. воспитатель Семенчина Л.В. воспитатель Панасевич О.А музыкальный рук-ль Бендебера Е.В.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО в МБДОУ МО г Краснодар Детский сад № 137 согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МБДОУ МО г Краснодар Детский сад № 137 для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Старшему воспитателю Н.Н.Титовой контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП ДО в МБДОУ МО г Краснодар Детский сад № 137 в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Делопроизводителю Бухонской О.А., в срок до 31.01.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



*Ю.Л. Леонова*

Ю.Л.Леонова

С приказом ознакомлены:

Старший воспитатель  
Старший воспитатель  
Старший воспитатель  
Учитель-логопед  
Воспитатель  
Воспитатель  
Музык. Руководитель

*Ю.Р. Чуприна*  
*Н.Н. Титова*  
*О.Д. Логвищенко*  
*Н.Л. Поклад*  
*Семенчина Л.В.*  
*Панасевич О.А.*  
*Бендебера Е.В.*

Ю.Р.Чуприна  
Н.Н.Титова  
О.Д. Логвищенко  
Н.Л.Поклад  
Семенчина Л.В.  
Панасевич О.А.  
Бендебера Е.В.

В дело № 03-01 за 2022- 2023 год  
делопроизводитель  
Бухонская О.А.  
25.01.2023

Приложение  
к приказу МБДОУ МО г Краснодар Детский сад № 137  
от 23.01. 2023 № 87

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО в МБДОУ МО г Краснодар Детский сад № 137**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО документов федерального, регионального уровня, регламентирующих их применение.	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март	Чурипина Ю.Р. Титова Н.Н.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО.	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Чурипина Ю.Р. Титова Н.Н.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП.	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Приведение развивающей предметно- пространственной среды в соответствие с требованиями ФОП.	До 25 августа	Титова Н.Н. Логвиненко О.Д., Чурипина Ю.Р.	

<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО.	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – май	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО.	Май-июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО,
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина мая	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП ДО	июнь	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Июль Август –	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО.	июль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание скорректированных ЛНА, обсуждение, утверждение.	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА, утвержденные ЛНА